

STRASSENBAHNLINIE 5 / 2-gleisiger Ausbau

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen

Datum	Baufeld 1 Nebenfahrbahn Triester Straße	Baufeld 2 B67 Triester Straße Stadttauswärts	Baufeld 3 B67 Triester Straße Stadteinwärts	Baufeld 4 Gleistrasse für Straßenbahn
	Hans-Groß-Gasse bis Wagner-Jauregg-Straße	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam
Montag, 28. November 2022	Abtrags,- Leitungsbau – und Entwässerungsarbeiten	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten		
Dienstag, 29. November 2022	Abtrags,- Leitungsbau – und Entwässerungsarbeiten	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten		
Mittwoch, 30. November 2022	Abtrags,- Leitungsbau – und Entwässerungsarbeiten	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten		
Donnerstag, 1. Dezember 2022	Abtrags,- Leitungsbau – und Entwässerungsarbeiten	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten		
Freitag, 2. Dezember 2022	Abtrags,- Leitungsbau – und Entwässerungsarbeiten	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten		
Samstag, 3. Dezember 2022				
Sonntag, 4. Dezember 2022				

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen der Ombudsmann montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 93 095 625 zur Verfügung.