

STRASSENBAHNLINIE 5 / 2-gleisiger Ausbau

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen

Datum	Baufeld 1 Nebenfahrbahn Triester Straße	Baufeld 2 B67 Triester Straße Stadtauswärts	Baufeld 3 B67 Triester Straße Stadteinwärts	Baufeld 4 Gleistrasse für Straßenbahn
	Hans-Groß-Gasse bis Wagner-Jauregg-Straße	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam	Zentralfriedhof bis Brauquartier Puntigam
Montag, 6. Februar 2023	Kampfmittelerkundung, Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten	Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten; Stützmauer West; Hochleitenweg: Leitungsbau Jarlweg: Leitungsbau - Stiegenaufgang gesperrt!		
Dienstag, 7. Februar 2023	Kampfmittelerkundung, Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten	Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten; Stützmauer West; Hochleitenweg: Leitungsbau Jarlweg: Leitungsbau - Stiegenaufgang gesperrt!		
Mittwoch, 8. Februar 2023	Kampfmittelerkundung, Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten	Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten; Stützmauer West; Hochleitenweg: Leitungsbau Jarlweg: Leitungsbau - Stiegenaufgang gesperrt!		
Donnerstag, 9. Februar 2023	Kampfmittelerkundung, Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten	Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten; Stützmauer West; Hochleitenweg: Leitungsbau Jarlweg: Leitungsbau - Stiegenaufgang gesperrt!		
Freitag, 10. Februar 2023	Kampfmittelerkundung, Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten	Leitungsbau- und Entwässerungsarbeiten; Stützmauer West; Hochleitenweg: Leitungsbau Jarlweg: Leitungsbau - Stiegenaufgang gesperrt!		

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen der Ombudsmann montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 93 095 625 zur Verfügung.