

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

13. KW 2023: 27. bis 31. März 2023

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzkystraße Schmiedgasse - Radetzkyspitz	Neutorgasse Albrechtgasse - Joanneumring
	nordseitige provisorische Fußwegführung, Entfall der Parkplätze	Sperre für den KFZ-Verkehr
Montag, 27. März 2023	Asphalt- und Randleistenabbruch, Leistungsprovisorien, Leitungsbau	Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Umschluss Wasserleitungsprovisorium
Dienstag, 28. März 2023	Asphalt- und Randleistenabbruch, Leistungsprovisorien, Leitungsbau	Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Umschluss Wasserleitungsprovisorium
Mittwoch, 29. März 2024	Asphalt- und Randleistenabbruch, Leistungsprovisorien, Leitungsbau	Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Umschluss Wasserleitungsprovisorium
Donnerstag, 30. März 2023	Asphalt- und Randleistenabbruch, Leistungsprovisorien, Leitungsbau	Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Umschluss Wasserleitungsprovisorium
Freitag, 31. März 2023	Asphalt- und Randleistenabbruch, Leistungsprovisorien, Leitungsbau	Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Umschluss Wasserleitungsprovisorium

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 6. März 2023 ist die Neutorgasse für den KFZ-Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt der Kalchberggasse und der Kaiserfeldgasse sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich à Sackgassen! Anlieferungen in die Neutorgasse sind nur mehr über die Kaiserfeldgasse bzw. Kalchberggasse möglich (bei größeren Anlieferungen wenden Sie sich bitte an die Ombudsstelle).

Danke für Ihr Verständnis

