

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

12. KW 2025: 17. bis 21. März 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Burgring - Joanneumring	Belgiergasse
		Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse
Montag, 17. März 2025	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 18. März 2025	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 19. März 2025	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Donnerstag, 20. März 2025	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Freitag, 21. März 2025	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie