

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

32. KW 2025: 4. bis 8. August 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Neutorgasse Landhausgasse	Tegetthoffbrücke	Annenstraße
	temporäre Verkehrsbehinderungen	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre Kreuzung Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 4. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 5. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 6. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 7. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Freitag, 8. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse für KFZ-, Rad- und Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025

seit 28. Juli 2025 geänderte Verkehrsführung – Erreichbarkeit Dominikanergasse nur über Vorbeckgasse

Danke für Ihr Verständnis

