
 

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:  

 

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen! 

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung. 

Ab 10. Juli 2023 ist die Albrechtgasse in Richtung Andreas-Hofer-Platz eine Sackgasse – Anlieferungen können erfolgen: Einfahrt über Landhausgasse – Schmiedgasse – 

Albrechtgasse; die Ausfahrt ist jedoch nur mehr über den Sparkassenplatz möglich. 

Ab 30. November 2023: Zufahrt in die nördliche Neutorgasse sowie zur Tiefgarage Andreas-Hofer-Platz nur mehr von Süden kommend vom Marburger Kai in Richtung  

 Landhausgasse über den Andreas-Hofer-Platz möglich! 

ACHTUNG:  ► Totalsperre der Tegetthoffbrücke ab 8. Jänner 2024 – Informationen dazu siehe beiliegenden Info-Folder.  
 ► Die Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 werden ebenfalls ab 8. Jänner 2024 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke gesperrt. 

Danke für Ihr Verständnis 

                                                  

Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz Belgiergasse
Joanneumring - 

Landhausgasse

Landhausgasse - Marburger Kai

Albrechtgasse, nördl. Neutorgasse

Grieskai - Vorbeckgasse

nördliche Griesgasse 

Datum Sperre für den KFZ-Verkehr Totalsperre
Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen 

Feuerbachgasse bis Defreggergasse
Totalsperre

Montag, 08.01.2024
Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und 

Leitungsbauarbeiten 

Abbruch-, Abtrags-, Straßen-, Gleis- und 

Leitungsbauarbeiten

Baustelleneinrichtung, 

Aufbau der provisorischen 

Verkehrsführungsmaßnahmen

Baustelleneinrichtung, Aufbau der provisorischen 

Verkehrsführungsmaßnahmen

Baustelleneinrichtung, 

Aufbau der provisorischen 

Verkehrsführungsmaßnahmen

Dienstag, 09.01.2024
Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und 

Leitungsbauarbeiten 

Abbruch-, Abtrags-, Straßen-, Gleis- und 

Leitungsbauarbeiten

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Asphaltfräsen)

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch- und Abtragsarbeiten (Asphaltfräsen)

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Asphaltfräsen)

Mittwoch, 10.01.2024
Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und 

Leitungsbauarbeiten 

Abbruch-, Abtrags-, Straßen-, Gleis- und 

Leitungsbauarbeiten

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Betonschneiden)

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch- und Abtragsarbeiten (Asphaltfräsen)

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Asphaltfräsen)

Donnerstag, 11.01.2024
Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und 

Leitungsbauarbeiten 

Abbruch-, Abtrags-, Straßen-, Gleis- und 

Leitungsbauarbeiten

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Betonschneiden)
Abbruch - und Abtragsarbeiten Abbruch - und Abtragsarbeiten

Freitag, 12.01.2024
Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und 

Leitungsbauarbeiten 

Abbruch-, Abtrags-, Straßen-, Gleis- und 

Leitungsbauarbeiten

Abbruch- und Abtragsarbeiten 

(Betonschneiden)
Abbruch - und Abtragsarbeiten Abbruch - und Abtragsarbeiten

VorbeckgasseTegtthoffbrücke

Straßenbahn Innenstadtentlastung  
Bauwochenvorschau  2. KW 2024: 8. bis 12. Jänner 2024 

Baustellen-Winterpause:  
Einstellung der Hauptbautätigkeiten vom 22.12.2023 bis 07.01.2024 

Wir dürfen uns für Ihr bisher gezeigtes Verständnis bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. 


