
 

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:  

 

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen! 

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung. 

Ab 10. Juli 2023 ist die Albrechtgasse in Richtung Andreas-Hofer-Platz eine Sackgasse – Anlieferungen können erfolgen: Einfahrt über Landhausgasse – Schmiedgasse – 

Albrechtgasse; die Ausfahrt ist jedoch nur mehr über den Sparkassenplatz möglich. 

Ab 30. November 2023: Zufahrt in die nördliche Neutorgasse nur mehr von Süden kommend vom Marburger Kai in Richtung Landhausgasse über den Andreas-Hofer-

Platz möglich! 

Ab 8. Jänner 2024:  Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse 
 Sperre Mur-Promenade und Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke  

Danke für Ihr Verständnis 

                                                  

Andreas-Hofer-Platz Belgiergasse
Landhausgasse - Marburger Kai

Albrechtgasse, nördl. Neutorgasse

Grieskai - Vorbeckgasse

nördliche Griesgasse 

Datum Totalsperre
Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen 

Feuerbachgasse bis Defreggergasse
Totalsperre

Montag, 22.01.2024 Erd- und Leitungsbauarbeiten Straßen- und Leitungsbauarbeiten
Abbruch- und Abtragsarbeiten,

erster Aushub Bestandstragwerk
Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Abbruch-, Abtrags-, Kanalbau- 

und Leitungsbauarbeiten

Dienstag, 23.01.2024 Erd- und Leitungsbauarbeiten Straßen- und Leitungsbauarbeiten
Abbruch- und Abtragsarbeiten,

Zerkleinerung Stahltragwerk
Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Abbruch-, Abtrags-, Kanalbau- 

und Leitungsbauarbeiten

Mittwoch, 24.01.2024 Erd- und Leitungsbauarbeiten Straßen- und Leitungsbauarbeiten
Abbruch- und Abtragsarbeiten,

Abtransport Tragwerksteile
Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Abbruch-, Abtrags-, Kanalbau- 

und Leitungsbauarbeiten

Donnerstag, 25.01.2024 Erd- und Leitungsbauarbeiten Straßen- und Leitungsbauarbeiten
Abbruch- und Abtragsarbeiten,

Abtransport Tragwerksteile
Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Abbruch-, Abtrags-, Kanalbau- 

und Leitungsbauarbeiten

Freitag, 26.01.2024 Erd- und Leitungsbauarbeiten Straßen- und Leitungsbauarbeiten
Abbruch- und Abtragsarbeiten,

Abtransport Tragwerksteile
Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Abbruch-, Abtrags-, Kanalbau- 

und Leitungsbauarbeiten

VorbeckgasseTegtthoffbrückeRadetzkyspitz

Straßenbahn Innenstadtentlastung  
Bauwochenvorschau  4. KW 2024: 22. bis 26. Jänner 2024 


